



Samuel og Nicolas Powerpoint

Risiko Analyse

udvidet
risikoanalyse
tabel

risikomomenter	sandsynlighed	konsekvens	produkt	præventive tiltag	løsningsforslag	ansvarlige
nogle projektdeltagere forlader projektet	1	10	10	Teambuilding/Kontrakt	tale og hygge(spille) sammen	alle
forsinkelser i forhold til sygdom, arbejde etc.	3	7	21	Sund Arbejdskultur	give besked før tid	alle
synkroniseringsproblemer	5	3	15	strømline software	strømline software	alle
Manglende test af kode	3	3	9	Test Løbende koden	hjælper hinanden	alle